

Exercício de Fixação 1

Montagem de um Blog



A blogolândia S/A precisa montar mais um blog rapidamente, desde a concepção até a transição para a equipe de redatores. Para isso você foi contratado para estabelecer um projeto com controle de prazo e custo.

Você deve seguir as instruções abaixo e verificar se o projeto tem prazo suficiente, se há atividades a paralelizar ou sequenciar, e se os custos estão compatíveis com o desejado.

1. Informações gerais:

Data inicial do projeto: 02/01/2012

Data final esperada: 16/04/2012

Custo total esperado: 8.385,00

2. Semana de trabalho:

De 09-12 e de 13 as 18hs.

3. Exceções no calendário:

Carnaval em 20-21 e 22 de fevereiro, sendo feriado até meio período no dia 22.

4. Recursos:

Recurso	Tipo	Taxa Padrão	Observações
Marketing	Trabalho	120,00	Rateado
Técnico	Trabalho	50,00	Rateado
Analista	Trabalho	60,00	Rateado
Financeiro	Trabalho	40,00	Rateado
Redação	Trabalho	80,00	Rateado
Registro de domínio	Custo	50,00	Início
Assinatura do servidor	Custo	50,00	Fim

5. WBS do Projeto (por fases):

- Concepção – Desenvolvimento das idéias gerais;
- Elaboração – Projeto/Desenho da ferramenta;
- Construção – Construção efetiva da ferramenta;
- Transição – ‘troca de mãos’ para uso e manutenção.

6. Detalhamento da WBS:

- A fase de Transição possui três sub-grupos:
 - Colunistas
 - Edição de artigos
 - Divulgação

7. Definição das atividades:

- **Concepção**
 - Definir tema
 - Definir Nome do blog
 - Definir diretrizes da "marca"
 - Definir Nome do domínio

Exercício de Fixação 1

Montagem de um Blog



- Definir tópicos
- Definir periodicidade das postagens
- Estabelecer guias para os tópicos
- **Elaboração**
 - Definir servidor
 - Definir mapa do site
 - Definir template
 - Definir layout
 - Definir paleta de cores
 - Definir widgets
- **Construção**
 - Registrar domínio [custo fixo]
 - Assinar servidor [custo fixo]
 - Construir site no servidor escolhido
 - Configurar e-mail no domínio
 - Criar twitter do blog
- **Transição**
 - Colunistas
 - Convidar colunistas
 - Passar instruções sobre o tema
 - Prover acesso aos participantes
 - Solicitar currículo dos colunistas
 - Edição de artigos
 - Escrever artigo inicial
 - Divulgação
 - Enviar e-mails
 - Divulgar no twitter
 - Acrescentar palavras-chave

8. Alocação de Recursos

- **Concepção**

Atividade	Recurso
Definir tema	Marketing e Redação
Definir Nome do blog	Marketing
Definir diretrizes da "marca"	Marketing
Definir Nome do domínio	Marketing
Definir tópicos	Marketing e Redação
Definir periodicidade das postagens	Marketing
Estabelecer guias para os tópicos	Marketing e Redação

- **Elaboração**

Atividade	Recurso
Definir servidor	Analista
Definir mapa do site	Analista e Redação
Definir template	Analista
Definir layout	Analista
Definir paleta de cores	Analista
Definir widgets	Analista

- **Construção**

Exercício de Fixação 1

Montagem de um Blog



Atividade	Recurso
Registrar domínio [custo fixo]	Registro de domínio[\$50.00] e Técnico
Assinar servidor [custo fixo]	Assinatura do servidor[\$50.00], Técnico e Financeiro
Construir site no servidor escolhido	Técnico
Configurar e-mail no domínio	Técnico
Criar twitter do blog	Técnico

- **Transição**

- Colunistas

Atividade	Recurso
Convidar colunistas	Marketing
Passar instruções sobre o tema	Marketing
Prover acesso aos participantes	Técnico
Solicitar currículo dos colunistas	Técnico

- Edição de artigos

Atividade	Recurso
Escrever artigo inicial	Redação

- Divulgação

Atividade	Recurso
Enviar e-mails	Marketing
Divulgar no twitter	Marketing
Acrescentar palavras-chave	Redação

9. Duração e Trabalho

- **Concepção**

Atividade	Duração	Trabalho
Definir tema	10 dias	5 hrs
Definir Nome do blog	2 dias	3 hrs
Definir diretrizes da "marca"	10 dias	10 hrs
Definir Nome do domínio	1 dia	2 hrs
Definir tópicos	1 dia	1 hr
Definir periodicidade das postagens	0.5 dias	0.25 hrs
Estabelecer guias para os tópicos	5 dias	2 hrs

Exercício de Fixação 1

Montagem de um Blog



- **Elaboração**

Atividade	Duração	Trabalho
Definir servidor	5 dias	2 hrs
Definir mapa do site	2 dias	2 hrs
Definir template	0.5 dias	1 hr
Definir layout	0.5 dias	1 hr
Definir paleta de cores	0.5 dias	1 hr
Definir widgets	3 dias	3 hrs

- **Construção**

Atividade	Duração	Trabalho
Registrar domínio [custo fixo]	6 dias	1 hr
Assinar servidor [custo fixo]	3 dias	16 hrs
Construir site no servidor escolhido	20 dias	8 hrs
Configurar e-mail no domínio	5 dias	2 hrs
Criar twitter do blog	1 dia	0.5 hrs

- **Transição**

- Colunistas

Atividade	Duração	Trabalho
Convidar colunistas	10 dias	2 hrs
Passar instruções sobre o tema	3 dias	2 hrs
Prover acesso aos participantes	1 dia	1 hr
Solicitar currículo dos colunistas	10 dias	1 hr

- Edição de artigos

Atividade	Duração	Trabalho
Escrever artigo inicial	5 dias	8 hrs

- Divulgação

Atividade	Duração	Trabalho
Enviar e-mails	5 dias	4 hrs
Divulgar no twitter	20 dias	15 hrs
Acrescentar palavras-chave	5 dias	3 hrs

10. Custos Fixos

Atividade	Custo	Observação
Registrar domínio [custo fixo]	50	Registro de dominio